
Tønsbergprosjektet informerer:

VEIARBEIDER I CHRISTIAN FREDRIKS GATE

Prosjektet har av ulike årsaker måttet justere 
fremdriftsplanene noe for veiarbeidene i Christian Fredriks 
gate. Blant annet har vi hatt en dialog med Tønsberg 
kommune om eventuelle utskiftninger av va-anlegg i gaten. 

Det ble også ansett som fornuftig å avvente arbeider til over 
påsken av hensyn til naboer. 

Alle avklaringer er nå i orden, og veiarbeidene vil dermed 
starte opp rett etter påske. Følgende plan er nå gjeldende:

• Uke 16 (tirsdag 18/4 – fredag 21/4): 
oppmerkingsarbeider og kabelpåvisning. Veien vil 
fremdeles være åpen for ferdsel

• Uke 17 (mandag 24/4): oppstart av gravearbeider. 
Gaten vil da stenges frem til ferdigstillelse. 

• Det bemerkes at det fremdeles vil være atkomst for 
utrykningskjøretøy (brannbiler og ambulanser) i hele 
perioden, slik at sikkerheten i området er ivaretatt. 

Den justerte oppstarten vil heller ikke ha konsekvenser for 
endelig ferdigstillelse av veien (innen skolestart 2017/2018).
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